

CINTURÓN URBANO DEL MONTE DE SAN MIGUEL

(ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE ORIHUELA)

Informe de situación a 30/09/2019 y previsiones a cierre 31/12/2019



Ayuntamiento de Orihuela



Unión Europea

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

Una manera de hacer Europa

ESTADO OPERACIONES GALATEA (30/09/2019)

Volumen presentado en Galatea

8 Operaciones presentadas

13,7 M € Coste elegible

69% del coste total EDUSI



Volumen aprobado en Galatea

1 Aprobada **2** Pendientes **5** No admitidas

0,66 M € Coste total elegible

7% del coste total EDUSI

ESTADO CONTRATOS Y TRANSACCIONES GALATEA (30/09/2019)

Contratos adjudicados

17 adjudicaciones

1.5 M€ Coste total elegible

7,27% del coste total
EDUSI



Situación pagos

3 vigentes **13** cerradas

0,5 M€ ejecutado

3% del coste total EDUSI

ESTADO CONTRATOS Y TRANSACCIONES GALATEA (31/12/2019)

Contratos adjudicados

23 adjudicaciones

2,2 M€ Coste total elegible

11% coste total EDUSI



Situación pagos

9 vigentes **14** cerradas

0,7 M€ ejecutado

4% del coste total EDUSI